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Réunion de lancement 

Christel Marquet et Loïc Gondol 
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Rôle des acteurs locaux  
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ORDRE DU JOUR 

Contexte général du projet 

Caractéristiques techniques de l’OCS GE 

Projet OCS GE BFC et calendrier général 

Nomenclature de l’OCS GE BFC 

Production des couches OCS GE 

Publication et développement de géoservices 

Accompagnement et formation 

Synthèse des livrables du projet 

Modalités de suivi du projet 
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CONTEXTE GÉNÉRAL                   
DU PROJET 

1 
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HISTORIQUE DU PROJET ET CADRAGE 

Service des Projets et Prestations de l’IGN : 

Interface entre les services de l’IGN (production, développement, etc) et les 
utilisateurs 

Recueille et analyse de besoins utilisateurs 

Gestion de projet (garant de la réalisation des livrables dans les engagements de 
budget / délai / coût) 
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Sept 2016 Février 2019 2022 

Projet OCS GE en BFC Montage du projet 

Convention 

Région BFC / IGN 

Principaux acteurs impliqués : 
Région BFC: (L. LeThorel), TerNum : (S. Nicey), IGN : (V. 

Liébard , A. Gervaise, S. Gras), acteurs locaux 

Principaux acteurs impliqués : 
Région BFC: (L. LeThorel), TerNum : (S. Nicey), IGN : (L. Gondol, C. Marquet, V. 

Liébard), acteurs locaux 

5 réunions GT OCSOL, 

discussions préalables à 

la convention,… 

Juin 2019 

Lancement du 

projet 
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AUTRES PROJETS OCS GE  
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Territoire national  

couvert à 23 %                                 

par des productions OCS GE              

au 01 janvier 2019 

Convention signée / production en cours 

Données OCS GE disponibles 

Deuxième millésime en cours                                                                                                                      
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES DE L’OCS GE 

2 
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RAPPELS SUR LE PRODUIT OCSGE 

9 

​Préconisations nationales du CNIG 

​Conformité directive européenne Inspire 

​http://professionnels.ign.fr/ocsge 

​  

http://professionnels.ign.fr/ocsge
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OCS GE 
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Principe 1 : Codage en 2 dimensions 

Couverture du sol (CS) Usage du sol (US) 
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GRANDS PRINCIPES DE L’OCS GE 

Principe 1 : 

La Couverture : que voit-on ? 

 Ex. Surface d’eau (CS1.2.2) 

 

 

 

 

 

 

L‘Usage  : à quoi ça sert ? 
 Ex. Agricole (US1.4) / Pêche et aquaculture (US1.4) / Production d’énergie (US235)  

 / Loisirs (US235) /  transport fluvial et maritime (US4.1.4) / Sans usage précis (US6.3) 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OCS GE 
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Aéroport 

US4.1.3 Transport aérien 

Tarmac                 

CS1.1.1.2  Zone non bâtie 

Aérogare                     

CS1.1.1.1  Zone bâtie Feuillus 

CS2.1.1.1 Peuplements 

de feuillus 

Surfaces enherbées 

CS2.2.1.2 Pelouses 

Découpage 

prioritaire                

par l’Usage 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OCS GE 

Principe 2 : 

 

Seuils de saisie (umc) variables 

200 m² pour le bâti 

500 m² en zone construite 

2 500 m² hors zone construite 

Seuils de largeur : 5 m,10 m ou 20 m de large minimum selon le type de 

couverture et d’usage du sol, rétrécissements ponctuels autorisés 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OCS GE 

Principe 3 : 

 

Utilisation d’une ossature s’appuyant sur le réseau routier principal et 
le réseau ferré de la bd topo pour : 

 

Structurer le territoire 

Faciliter la saisie des données (raccords entre chantier, appui des 

polygones)  
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OCS GE 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OCS GE 

Principe 4 : 

 

Utilisation d’une nomenclature emboîtée pouvant être adaptée aux particularités 
de chaque territoire tout en conservant un socle commun au niveau national 

 

04/06/2019 OCS GE BFC : Réunion de lancement 16 

CS2.2.1 Formations herbacées 

CS2.2.1.1 Prairies 

CS2.2.1.2 Pelouses 

CS2.2.1.4 Terres arables 

CS2.2.1.5 Autres Formations herbacées 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OCS GE 

Processus de production : 

 

Valorisation via des processus automatisés des bases de données 
existantes pour harmoniser les productions et réduire les coûts : 

 

BD TOPO pour les zones bâties, les surfaces d’eau, le réseau routier,… 

RPG pour les surfaces agricoles 

Données forestières pour la partie forêt 

 

 

 

Validation et complétement des données prétraitées par photo-interprétation 
de l’image de référence 

 

 

04/06/2019 OCS GE BFC : Réunion de lancement 17 

DONNÉES 

PRÉTRAITÉES 

SEULE LA BD ORTHO FAIT RÉFÉRENCE 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OCS GE 

En blanc les surfaces sans information initiale : à compléter par 
photo-interprétation 

Les autres surfaces sont à vérifier sur la référence image 
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PROJET OCS GE BFC ET 
CALENDRIER GÉNÉRAL 

3 
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PROJET OCS GE BFC – CADRAGE ET FINANCEMENTS 

Convention Région BFC – IGN (signée le 15/02/2019) 

Phase d’initialisation : dépôt des données exogènes par les partenaires 

Phase 1 : Production des couches OCS GE 

Phase 2 : Publication et développement de géoservices 

Phase 3 : Accompagnement et formation des utilisateurs 

 

Convention IDéO BFC – IGN (en cours) 

Cadrage des différentes actions réalisées par IDéO BFC et l’IGN 

 

Fonds FEDER 

2 dossiers déposés : pour la partie Bourgogne et la partie Franche-Comté 
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CALENDRIER GÉNÉRAL DU PROJET 
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2019 2020 2021 

Publication et remontée 

d’anomalies 

Initialisation de la 

prestation 

Accompagnement et 

formation 

Production OCS GE 

Bourgogne 

Réunion de lancement 

2022 

Comités régionaux 

utilisateurs 

Production OCS GE 

Franche Comté 

Indicateurs clés et 

démonstrateur 
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PRODUCTION DES 
COUCHES OCS GE 

Phase 1 

5 
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MILLÉSIME DES COUCHES OCS GE 
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PRODUCTION DES MILLÉSIMES 2017/2018 

Objectif : Produire un millésime 2017 ou 2018 de l’OCS GE BFC, 
selon les départements 

Enjeu : Millésime de référence pour produire le millésime 2010 ou 

2011 et la prochaine mise à jour 

 

Spécificités de l’OCS BFC 

Contribution des acteurs locaux 

Données exogènes 

Participation à la qualification des données 
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LES GRANDES ÉTAPES DE PRODUCTION (1/2) 

MISE À NIVEAU DE LA BD TOPO®  (IGN) 

Restitution du bâti notamment, s’appuyant sur la nouvelle BD ORTHO® 

Production priorisée en cas de projet d’OCS GE 

 

PRÉTRAITEMENT DE DONNÉES EXISTANTES (IGN) 

BD TOPO®, BD FORET® / Cartographie des formations végétales, 

Registre Parcellaire Graphique (RPG)…   

Mise en forme par traitements automatiques ou semi-automatiques 

 

PHOTO - INTERPRÉTATION ET SAISIE (IGN OU SOUS-TRAITANCE) 

Valider les données prétraitées  

Compléter les zones sans information 

Phase la plus chronophage  
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LES GRANDES ÉTAPES DE PRODUCTION (2/2) 

CONTRÔLES QUALITÉ DES DONNÉES  (IGN)  

Vérifications automatiques et systématiques (UMC, topologie) 

Vérification par photo-interprétation (tirage aléatoire d’objets  

Objectif Qualité) 

Contrôle qualité sur le terrain et rapport sur l’exhaustivité des objets  

 

FIN DE CHAÎNE  (IGN)  

Raccordement des données entre territoires voisins 

Mise en base de données permettant un suivi temporel 

 

DIFFUSION (IGN et ACTEURS LOCAUX) 
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PRODUCTION DES MILLÉSIMES 2017/2018 – 
CONTRIBUTION DES ACTEURS LOCAUX (1/4) 

Participation attendue des acteurs locaux : 

Fourniture de données exogènes, pour aider à la photo-interprétation 

Les carrières en activité et celles qui ne sont plus utilisées (les usages diffèrent) 

Les voies ferrées déposées (plus de rails) 

Les bâtiments agricoles (US1.1) 

Les enceintes d’activités industrielles (US2) 

Les enceintes d’activités commerciales et de services publiques (US3) 

Les enceintes des réseaux d’utilités publiques (traitements des déchets, des eaux ; 

distribution gaz, électricité) (US4) 

Les friches industrielles  

Savoir si des zones militaires ont des accès publics une partie de l’année (ex. bois 

d’entrainement) ou si tout est complètement clos. 

Existence d’autres lianes que les vignes (Kiwis ? Houblon ?...) 

Informations sur des terrains en jachères (en dehors des parcelles du RPG) 
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PRODUCTION DES MILLÉSIMES 2017/2018 – 
CONTRIBUTION DES ACTEURS LOCAUX (2/4) 

Recommandation sur les données exogènes transmises 

Format et autres informations sur les données : 

En projection Lambert 93 

Veiller à l’actualité proche des millésimes à produire (2010/2011 et 2017/2018) 

Description des données : généalogie, mode de production, qualification (si ça a été 
fait),… 

Fournir des données qui sont maintenues dans le temps pour qu’elles soient 
disponibles pour de prochaines mises à jour 

Prise en compte des données exogènes dans le processus de production en 
fonction de l’emprise des données 

Sur le ftp : créer un dossier par type de données 

À déposer avant le fin septembre 2019 

Début de production prévu en novembre 2019 
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LES DONNÉES LIVRÉES APRÈS LE DÉMARRAGE DE LA PHASE DE 

PRÉTRAITEMENT NE POURRONT PAS ÊTRE EXPLOITÉES 
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PRODUCTION DES MILLÉSIMES 2017/2018 – 
CONTRIBUTION DES ACTEURS LOCAUX (3/4) 

Tableau des données exogènes transmises 

fichier collaboratif des données exogènes pour OCSOL 

 

Exemple des données fournies par l’Agence Économique Régionale 
de BFC : 

Zones commerciales, industrielles et les friches 

Emprise : région entière 

Fichier texte décrivant les données 
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PRODUCTION DES MILLÉSIMES 2017/2018 – 
CONTRIBUTION DES ACTEURS LOCAUX (3/4) 

Tableau des données exogènes transmises 

fichier collaboratif des données exogènes pour OCSOL 

 

Exemple des données fournies par l’Agence Économique Régionale 
de BFC : 

Zones commerciales, industrielles et les friches 

Emprise : région entière 

Fichier texte décrivant les données 
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PRODUCTION DES MILLÉSIMES 2017/2018 – 
CONTRIBUTION DES ACTEURS LOCAUX (4/4) 

Remontée d’anomalies sur les zones pilotes livrées via un guichet 
personnalisé BFC (objectif : repérer les éventuels biais d’interprétation, afin de 
bien calibrer la production) 

Superficie des zones pilote : 25 km² 

Disponibilité : 

• Nièvre :  fin novembre 2019 

• Jura : décembre 2019 

Formation à prévoir début novembre (spécification des attentes IGN, utilisation du 
guichet,…) 

Retours à faire sous 15 jours suite à la livraison d’une zone pilote 

Volontaires ? 

Exemple de guichet (cf. Chapitre 6 de la présentation) 

 

Participation au contrôle des données suite à la production de chaque 
département (en particulier sur les niveaux spécifiques au-delà du socle qui 
nécessitent une expertise locale). 

Fort enjeu de mobilisation des acteurs régionaux sur le contrôle des données 

Attention : délais contraints pour respecter le calendrier global de production (retours à 
faire sous 3 semaines suite à la fourniture d’un département par l’IGN) 
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PRODUCTION DES MILLÉSIMES 2010/2011 

Objectif : Produire un millésime 2010 ou 2011 par actualisation du 
millésime 2017 ou 2018 

Emprise des données : identique à celle du millésime 2017/2018 

 

Mode de production : 

Mise à niveau du millésime initial (but : éviter les fausses évolutions) 

Photo-interprétation d’images aériennes (2010-2011) 

Appel à la sous-traitance 

 

Participation attendue des acteurs locaux : 

Idem que pour le millésime 2017/2018 
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PRODUCTION DES COUCHES OCS GE 

Marché de sous-traitance pour la production des 2 millésimes à 
paraître dans le cadre de l’accord cadre de production l’OCS GE 

Publication du CCTP : prévue en juin 2019 

Notification du marché prévue en septembre 2019 

 

Découpage en 3 lots 
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LOT 1 

Production en deux millésimes des départements : 

- Côte d’Or (21 – millésime 2017 puis 2010)  

- Nièvre (58 – millésime 2017 puis 2011)  

Superficie d’environ 15 651 km² 

LOT 2 

Production en deux millésimes des départements :  

- Saône et Loire (71 – millésime 2018 puis 2011)  

- Yonne (89 – millésime 2018 puis 2011)  

Superficie d’environ16 047 km² 

LOT 3 

Production en deux millésimes des départements : 

- Doubs (25 – millésime 2017 puis 2010) 

- Jura (39 – millésime 2017 puis 2010) 

- Haute-Saône (70 – millésime 2017 puis 2011) 

- Territoire de Belfort (90 – millésime 2017 puis 2010)  

Superficie d’environ16 279 km² 
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PRODUCTION DES COUCHES OCS GE 

Pour chaque lot : 

1er département produit 

millésime 2017 ou 2018 

• Livraison d’une zone pilote (environ 25 km²) 

• Livraison à 20% 

• Livraison à 100% 

millésime 2010 ou 2011 

• Livraison à 20% 

• Livraison à 100% 

 

Autres départements 

Livraison à 100% pour chaque millésime 

Possibilité de demander une zone pilote 

 

Recette IGN (avec contribution des acteurs régionaux) pour chaque 
livraison et reprises par le titulaire si les critères qualités précisés 
dans le CCTP ne sont pas atteints 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE PRODUCTION 
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T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Territoire de Belfort (90) 

Jura (39) 

2019 2020 2021 

Cote d’Or (21) 

Yonne (89) 

2017 

2017 

Doubs (25) 

Nièvre (58) 
2017 

2018 

Saône et Loire (71) 
2018 

Haute Saône (70) 

2017 

2010 

2010 

2011 

2011 

2011 

2011 
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2017 
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DIFFUSION DES DONNÉES OCS GE 

Publication des données (2 millésimes) prévue sur le Géoportail par 
l’IGN 

Visualisation cartographique 

Accès aux données via des flux WM(T)S, WFS 

 

Données accessibles en téléchargement sur le site professionnel de 
l’IGN  
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DIFFUSION DES DONNÉES OCS GE 
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DÉVELOPPEMENT DE GÉOSERVICES 

Mise en place d’un guichet spécifique de remontées d’anomalies 
(prévu pour novembre 2019) 

Visualisation cartographique des données (zones pilotes) 

Possibilité de faire des signalements 

Analyse et prise en compte des signalements par l’IGN 
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SUIVI DU PROJET – ORGANISATION DES ÉCHANGES 

Modes d’échanges et restitution 

Structure de pilotage / gouvernance 

• Région Bourgogne Franche-Comté : L. Le Thorel 

• IdéoBFC : S. Nicey 

• IGN : N. Guion, L. Gondol, C. Marquet 

 

Réunions prévues : 

• 4 CORU 

• 2 ateliers de recueil de besoin (indicateurs, outil web de visualisation carto) 

 

Mode d’organisation des réunions : 

• En présentiel (à Dijon ou Besançon) 

 

Pour le partage de documents : Site FTP dédié au projet  

o   Lien ftp Host : ftp3.ign.fr 

o   Identifiant : OCS_BFC 

o   Mot de passe : se7ieVohph8eeNg2 
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ftp://ftp3.ign.fr/
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

ign.fr 


